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inizio fine
1 Organizzazione 

cantiere
Allestimento cantiere,recinzione, realizzazione impianti, 
baracche e servizi, viabilità di cantiere area della presa

1-set 11-set 10

2 Condotta di 
adduzione

Scavo, posa della condotta di adduzione 1° fase - picchetti 4-
21, realizzazione pista di accesso all'area della presa

11-set 10-nov 60

3 Opera di 
derivazione Scavi presso il bacino di carico 11-set 21-set 10

4 Opera di 
derivazione

Realizzazione delle opere in c.a. del bacino sedimentatore e 
di carico

21-set 11-ott 20

5 Opera di 
derivazione Reinterro degli scavi sistemazione definitiva dei volumi 11-ott 16-ott 5

6 Opera di 
derivazione Completamento della struttura (serramenti, rivestimenti..) 16-ott 5-nov 20

7 Interventi sulla 
traversa

Realizzazione della struttura della presa ed opera di 
derivazione

5-nov 25-nov 20

8 Interventi sulla 
traversa

Realizzazione del passaggio artificiale ittiofauna e ripristino 
area interessata dagli interventi

25-nov 15-dic 20

9 Condotta di 
adduzione

Scavo, posa della condotta di adduzione 2° fase - posa tra 
picchetti 21 e 37

10-nov 24-feb 106

10 Organizzazione 
cantiere

Allestimento cantiere, recinzione, realizzazione impianti, 
baracche e servizi, viabilità di cantiere area della centrale

1-set 6-set 5

11 Organizzazione 
cantiere

Posa di teleferica per condotta, centrale e restituzione 6-set 16-set 10

12 Condotta di 
adduzione

Scavo, posa della condotta di adduzione 3° fase - posa tra 
picchetti 37 e 41

24-feb 15-mag 80

13 Area  centrale e 
restituzione Scavi presso l'edificio centrale 16-set 26-ott 40

14 Area  centrale e 
restituzione Realizzazione delle opere in c.a. 26-ott 17-dic 52

15 Area  centrale e 
restituzione Completamento della struttura (serramenti, rivestimenti..) 17-dic 11-gen 25

16 Area  centrale e 
restituzione Impiantistica e finiture 11-gen 10-feb 30

17 Area  centrale e 
restituzione Posizionamento della turbina 10-feb 25-feb 15

18 Area  centrale e 
restituzione Realizzazione allacciamento alla rete ENEL   25-feb 26-apr 60

19 Organizzazione 
cantiere

Smantellamento cantiere e rimozione dei materiali in 
esubero

25-apr 10-mag 15

20 Organizzazione 
cantiere

Opere a verde e pulizia dell'area interessata dai lavori 10-mag 15-mag 5

21 Area  centrale e 
restituzione

Collaudo e messa in funzione dell'impianto 15-mag 25-mag 10

Giornate lavorative complessive 618

Durata in mesi del cantiere: 9 circa

duratalavorazioni
data presunta




