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ID Modalità

attività

Nome attività Durata Inizio Fine

1 IMPIANTO IDROELETTRICO SABBIOLA

2 Iter autorizzativo comprensivo di V.I.A.,

10/R e D.Lgs. 387/2003

200 g mar 20/10/15 mar 02/08/16

3 FASE 1 - ALLESTIMENTO OPERA DI 

PRESA

105 g lun 15/01/18 mar 12/06/18

4 Preparazione pista ed accesso alveo 30 g lun 15/01/18 ven 23/02/18

5 Deviazione torrente 3 g lun 02/04/18 mer 04/04/18

6 Realizzazione interventi su sponda 

destra

20 g gio 05/04/18 ven 04/05/18

7 Montaggi elettromeccanici presa 10 g lun 07/05/18 ven 18/05/18

8 Rimozione Ture in alveo 2 g lun 21/05/18 mar 22/05/18

9 Finiture opere di presa e rimozione 

cantiere

15 g mer 23/05/18 mar 12/06/18

10 FASE 2 - REALIZZAZIONE CONDOTTA 

FORZATA

120 g lun 15/01/18 mar 03/07/18

11 Predisposizione area di cantiere 5 g lun 15/01/18 ven 19/01/18

12 Posa condotta forzata e sistemazioni

varie

115 g lun 22/01/18 mar 03/07/18

13 FASE 3 - REALIZZAZIONE CENTRALE 139 g mer 15/11/17 mar 05/06/18

14 Allestimento cantiere 3 g mer 15/11/17 lun 20/11/17

15 Realizzazione C.A. 71 g lun 20/11/17 lun 05/03/18

16 Realizzazione copertura e 

rivestimenti

20 g lun 05/03/18 lun 02/04/18

17 Realizzazione canale di scarico 20 g lun 02/04/18 lun 30/04/18

18 Montaggio macchina ed 

automazione

10 g mer 02/05/18 mar 15/05/18

19 Realizzazione elettromeccanica e 

collegamenti elettrici

5 g mer 16/05/18 mar 22/05/18

20 Finiture 10 g mer 23/05/18 mar 05/06/18

21 COLLAUDI 31 g mer 06/06/18 mer 18/07/18

22 Collaudo elettromeccanica presa 1 g mer 13/06/18 mer 13/06/18

23 Collaudo condotta 1 g mer 04/07/18 mer 04/07/18

24 Collaudo connessione ENEL 1 g mer 06/06/18 mer 06/06/18

25 Collaudo genarale impianto 10 g gio 05/07/18 mer 18/07/18

26 RIPRISTINI AMBIENTALI 25 g gio 19/07/18 gio 23/08/18

27 Interventi di ripristino dei luoghi e 

reinverdimenti

25 g gio 19/07/18 gio 23/08/18

28 PIANO DI MONITORAGGIO 

AMBIENTALE

29 MONITORAGGIO BIOCENOSI 

ACQUATICHE

30 6 PRELIEVI NEL PERIODO 

GENNAIO-FEBBRAIO

44 g mar 01/01/19 lun 04/03/19

31 6 PRELIEVI NEL PERIODO 

LUGLIO-AGOSTO

45 g lun 01/07/19 lun 02/09/19

32 6 PRELIEVI NEL PERIODO 

GENNAIO-FEBBRAIO

43 g mer 01/01/20 mar 03/03/20

33 6 PRELIEVI NEL PERIODO 

LUGLIO-AGOSTO

43 g mer 01/07/20 ven 28/08/20

34 MONITORAGGIO DEL VERDE 

(FREQUENZA ANNUALE)

35 4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 254 g ven 24/08/18 ven 23/08/19

36 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 256 g lun 26/08/19 mer 26/08/20

37 MONITORAGGIO VISIVO 1 VOLTA 

ALL'ANNO

764 g ven 24/08/18 mar 24/08/21
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