


Cronoprogramma lavori di realizzazione dell’impianto 
 
La fase di cantiere è caratterizzata da una durata ridotta nel tempo, complessivamente inferiore 
a 180 giorni. 
Al fine di identificare gli impatti sono state individuate le principali attività svolte durante la 
fase di cantiere: 

1. realizzazione pista perimetrale all’area di cantiere 
2. realizzazione della recinzione e istallazione cantiere; 
3. livellamento del terreno dove dovranno essere realizzate le cabine elettriche; 
4. realizzazione sottofondo e platee prefabbricate; 
5. posa nel terreno delle strutture portanti dei pannelli fotovoltaici: pali e tracker; 
6. posa della struttura della cabina prefabbricata Enel e posa container; 
7. installazione pannelli fotovoltaici; 
8. esecuzione dei collegamenti elettrici interni all’area di intervento; 
9. posizionamento delle apparecchiature elettriche ed inverter all’interno delle cabine e loro 

collegamento alle linee 
10. scavo e posa cavo MT per collegamento elettrico alla linea E-Distribuzione spa; 
11. posizionamento delle apparecchiature di controllo e monitoraggio; 
12. collaudo impianto. 
13. messa a dimora del verde e delle opere di compensazione ambientale; 

 
Come indicato nel cronoprogramma  allegato, la durata complessiva del cantiere si attesterà 
intorno alle 23 settimane. 
In generale, considerato il periodo di tempo limitato, le attività di cantiere determinano un 
impatto pressoché impercettibile sulle componenti ambientali e paesistiche. 
I mezzi di trasporto impiegati saranno: 
− 40 bilici per moduli fotovoltaici 
− 25 bilici per le strutture di sostegno 
− 3 bilici per materiale e mezzi 

 
Il passaggio dei mezzi prevede l’utilizzo della viabilità esistente:  strada comunale Livorno 
Ferraris- Borgo d’Ale e strada comunale affiancata al raccordo ferroviario Alta Velocità.  
Non sono previsti trasporti eccezionali.  
Gli automezzi incrementeranno in modo minimo e temporaneo il traffico veicolare nella 
viabilità innanzi descritta. 
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