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ID ModaliiNome attivita Durata |Inizio Fine
attivita e ‘ dicembre gennaio ‘febbraio ‘ marzo
a 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26
1 ﬁ IMPIANTO IDROELETTRICO SABBIOLA
2 H 2B Iter autorizzativo comprensivo di V.I.A., 10/R 200 g mar 20/10/15 mar 02/08/16
e D.Lgs. 387/2003
3 % FASE 1 - ALLESTIMENTO OPERA DI PRESA 105g lun15/01/18 mar 12/06/18 L .
4 |E = Preparazione pista ed accesso alveo 30g lun15/01/18 ven 23/02/18 —
5 |E < Deviazione torrente 3g 1un02/04/18 mer04/04/18
6 = Realizzazione interventi su sponda destra 20g gio 05/04/18 ven 04/05/18
7 = Montaggi elettromeccanici presa 10g Ilun07/05/18 ven 18/05/18
8 = Rimozione Ture in alveo 2g lun21/05/18 mar22/05/18
9 = Finiture opere di presa e rimozione 15g mer23/05/18 mar 12/06/18
cantiere
10 % FASE 2 - REALIZZAZIONE CONDOTTA 120g lun15/01/18 mar 03/07/18 L
FORZATA
11 = Predisposizione area di cantiere 5g lun15/01/18 ven 19/01/18 *ﬁi
12 = Posa condotta forzata e sistemazioni varie 115g lun22/01/18 mar 03/07/18
13 % FASE 3 - REALIZZAZIONE CENTRALE 139 g mer 15/11/17 mar 05/06/18 L 4 ‘ ‘
14 = Allestimento cantiere 3g mer15/11/17 lun20/11/17 ﬁ
15 = Realizzazione C.A. 71g lun20/11/17 lun05/03/18
16 = Realizzazione copertura e rivestimenti 20g lun05/03/18 Iun 02/04/18 q
17 [ < Realizzazione canale di scarico 20g lun02/04/18 Iun30/04/18
18 = Montaggio macchina ed automazione 10g mer02/05/18 mar 15/05/18
19 = Realizzazione elettromeccanica e 5g mer16/05/18 mar22/05/18
collegamenti elettrici
20 = Finiture 10g mer23/05/18 mar 05/06/18
21 = COLLAUDI 31g mer 06/06/18 mer 18/07/18
22 < Collaudo elettromeccanica presa 1g mer13/06/18 mer 13/06/18
23 = Collaudo condotta 1g mer04/07/18 mer04/07/18
24 = Collaudo connessione ENEL 1g mer06/06/18 mer06/06/18
25 = Collaudo genarale impianto 10g gio 05/07/18 mer 18/07/18
26 = RIPRISTINI AMBIENTALI 25g gio 19/07/18 gio 23/08/18
27 < Interventi di ripristino dei luoghi e 25g gio19/07/18 gio 23/08/18
reinverdimenti
28 % PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
29 % MONITORAGGIO BIOCENOSI ACQUATICHE
30 |EH % 6 PRELIEVI NEL PERIODO 44 g mar01/01/19 lun 04/03/19
GENNAIO-FEBBRAIO
31 B 2 6 PRELIEVI NEL PERIODO 45g 1un01/07/19 lun 02/09/19
LUGLIO-AGOSTO
32 |[HE < 6 PRELIEVI NEL PERIODO 43 g mer01/01/20 mar 03/03/20
GENNAIO-FEBBRAIO
33 |H % 6 PRELIEVI NEL PERIODO 43 g mer01/07/20 ven 28/08/20
LUGLIO-AGOSTO
34 ﬁ MONITORAGGIO DEL VERDE
35 % 4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 254 g ven 24/08/18 ven 23/08/19
36 % 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 256 g lun26/08/19 mer 26/08/20
37 B 2 MONITORAGGIO VISIVO 1 VOLTA 1273 g ven 24/08/18 ven 25/08/23
ALL'ANNO (FINO AL 5° ANNO)
38 ﬁ AZIONI A SOSTEGNO DEI POPOLAMENTI
DI TROTA MARMORATA
39 |[E % PRIMO RIPOPOLAMENTO 60g lun06/05/19 ven 26/07/19
40 [EH B VERIFICA ANNUALE 1g Iun03/08/20 lun03/08/20
41 [ % VERIFICA ANNUALE 1g Ilun02/08/21 Iun02/08/21
42 [ % SECONDO RIPOPOLAMENTO 60g ven 06/05/22 ven 29/07/22
43 |[E 2 VERIFICA ANNUALE 1g Iun07/08/23 lun07/08/23
44 |[H % VERIFICA ANNUALE 1g lun05/08/24 Iun05/08/24
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