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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1.Scopo della relazione

Il presente documento ha lo scopo di focalizzare le problematiche relative alla fattibilita dell’opera in
esame dal punto di vista della realizzazione delle opere e del cronoprogramma operativo delle singole
fasi.
La finalita principale e pertanto quella di definire quali saranno le necessita operative delle imprese che
avranno in carico la realizzazione dell’opera e, di conseguenza, spazi di lavoro e impatti derivanti dalla
realizzazione dei lavori rispetto a:
- contesto antropizzato e naturale circostante le aree di cantiere
- movimenti di persone terze negli ambiti di cantiere
- movimentazione di materiali € mezzi necessari all’esecuzione delle opere in avvicinamento
e in allontanamento dall’ambito del cantiere.
Nella valutazione delle occupazioni e delle tempistiche vengono tenute in considerazione metodologie
esecutive delle lavorazioni comunemente adottate, con l'impiego degli usuali macchinari utilizzati
normalmente per simili lavorazioni e I'utilizzo di tecnologie operative che possono considerarsi
standard per analoghe lavorazioni.
| temi principali che saranno trattati sono quindi relativi a:
- gestione e tempistica del lavoro in rapporto alla situazione ambientale
- spazi e necessita dei cantieri operativi per I'esecuzione delle opere
- adeguatezza delle viabilita di accesso con evidenziazione degli eventuali prevedibili
adeguamenti e modifiche alla circolazione
- impatto del lavoro nei confronti dei terzi per ingerenza in viabilita esistente.
Gli impatti generati dal cantiere sono stati affrontati in modo analitico all'interno della relazione di Studio
di Impatto Ambientale e valutati in maniera globale nell’ambito del contesto territoriale interferito; la
presente relazione ¢ volta ad approfondire gli aspetti relativi alle modalita di esecuzione delle opere.
In particolare, a seguito delle osservazioni emerse in sede di CdS, sono stati effettuati approfondimenti
riguardo le modalita di posa della condotta lungo la Strada Comunale Valbella e le interferenze della
lavorazione con la viabilita e le attivita locali.
Al fine di limitare i tempi di esecuzione della posa della condotta lungo I'unica strada di accesso alla
vallata e stata valutata I'opportunita di effettuare gli scavi per la posa della condotta con un mezzo tipo
“catenaria”, che consente di ridurre I'ampiezza e il volume dello scavo e i tempi di realizzazione dello
stesso, con conseguente diminuzione di tutti gli impatti ambientali e sull’ambiente antropico correlati
all'esecuzione della lavorazione. Si ritiene che tale modalita di esecuzione possa essere applicata
all’'esecuzione dell’opera: in fase di progettazione esecutiva potranno essere valutate ulteriori modalita

di realizzazione cui siano correlati impatti uguali o minori rispetto alla soluzione proposta.



1.2.Le componenti dell'opera

Il progetto in oggetto e relativo all'esecuzione di un impianto di produzione di energia da fonte
idroelettrica. Le opere necessarie alla realizzazione dell'impianto consistono in presa a trappola
posizionata in corrispondenza di una briglia esistente lungo il Torrente Valbella in localita Valbella
superiore, in una condotta forzata posizionata sottostrada lungo la Strada Comunale di Valbella, che si
sviluppera a partire dall'opera di presa fino all'edificio centrale per un totale di 1800 metri circa con un
diametro di 800 mm e in una centrale di produzione, ove sara collocata la turbina, presso una ex
segheria esistente in localita Ferrera. Per la connessione dell'impianto di produzione alla rete elettrica
di distribuzione si prevede di realizzare un breve cavidotto MT interrato di collegamento tra il punto di
consegna Enel sul sito di intervento e la cabina Enel esistente a ridosso dell’area di intervento, presso

il cimitero di Ferrera.

DATI TECNICI DELL'OPERA IN SINTESI
TRAVERSA DI PRESA REALIZZAZIONE MANUFATTO A RIDOSSO DI
BRIGLIA ESISTENTE. DIMENSIONI IN PIANTA
13,70X2.00 M + SCALA RISALITA PESCI 14.05X2.25

M
CORPO SGHIAIATORE DISSABBIATORE DIMENSIONI IN PIANTA 3.00X20.60 M
CONDOTTA CONDOTTA VETRORESINA DIAMETRO 800 MM,

LUNGHEZZA 1650 M SU STRADA COMUNALE
+150 M SU PISTA

CORPO CENTRALE RECUPERO MANUFATTO ESISTENTE (8.70 X 10.35
X Hmax 7.20 H min 5.60 M CIRCA) + (4.20X4.90 M)

RESTITUZIONE ACQUA AL TORRENTE MANUFATTO IN CLS LUNGHEZZA 10.50 M CIRCA
LARGHEZZA 240 M

CONSEGNA ENERGIA PRODOTTA CAVIDOTTO INTERRATO LUNGHEZZA PARI A
CIRCA 40.00 M




2. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

2.1. Contesto in cui saranno realizzate le opere

Le opere in progetto saranno realizzate nel territorio comunale di Cravagliana, lungo il torrente Valbella,
affluente in sinistra idrografica del Torrente Mastallone, che percorre 'omonima valle laterale della
Valsesia. Il Comune si inserisce in un contesto montano.

Il centro abitato principale, dove si concentra la maggior parte dei 250 abitanti del Comune, si trova
lungo il torrente Mastallone; lungo il torrente Valbella sono presenti i nuclei abitati di Valbella Superiore

e Valbella Inferiore. La localita Valbella Superiore conta cinque abitanti residenti nel corso dell’anno e

alcuni villeggianti nel periodo estivo.

Vista panoramica dell’area di intervento
Le opere in progetto saranno ubicate lungo il tratto del torrente Valbella a valle della frazione Valbella
Superiore e fino all’edificio presente poche decine di metri a monte della confluenza del Torrente
Valbella con il torrente Mastallone.
| dati di sintesi del bacino idrografico e i dati tecnici di dettaglio sono contenuti negli elaborati del
progetto definitivo.
L'opera di presa sara realizzata in corrispondenza di una briglia esistente lungo il Torrente Valbella,

accessibile tramite un percorso carrabile.



Le opere a valle dell’'opera di presa, canale di carico-dissabbiatore, verranno realizzato in posizione
adiacente la sponda sinistra del torrente, con la minima occupazione di suolo; la posizione
completamente interrata non pregiudichera I'aspetto paesaggistico e di fruibilita delle aree. In destra
orografica del torrente sara realizzata la scala di risalita per 'ittiofauna.

La condotta forzata sara collocata per il primo tratto lungo il percorso esistente e quindi lungo la strada
comunale, fino a raggiungere un fabbricato dismesso esistente entro il quale sara realizzata la centrale
di produzione.

La condotta forzata, di diametro pari a 800 mm, sara realizzata in PRFV, ovvero una mistura tra fibre di
vetro e resine che conferiscono al materiale elevate prestazioni meccaniche a fronte di una notevole
leggerezza del materiale; la scelta di usare il PRFV permette una grande facilita e velocita di posa che
puo arrivare anche a 60 m lineari al giorno. Per il caso in esame, in relazione al particolare contesto
interferito si prevede di procedere con la posa di circa 30 ml al giorno; secondo questa ipotesi sono
necessarie 60 giornate lavorative, che corrispondono a circa 90 giorni naturali consecutivi, compresi
ripristini e asfaltature.

All'interno dell’edificio centrale la condotta sara quindi collegata al gruppo di generazione.

Negli elaborati progettuali relativi alla condotta forzata e possibile valutare nel dettaglio il tracciato della
condotta e le peculiarita della sua posa.

Negli elaborati grafici di progetto sono riportate le sezioni tipo di posa della condotta forzata alla quale
sara sempre garantito un ricoprimento minimo di almeno 1 m. Al di sopra della condotta, mantenendo
una distanza di almeno 0,50 m, saranno collocate due tubazioni in PEAD corrugato e tritubo in PEHD.
Per la connessione dell’impianto alla rete di distribuzione si prevede la realizzazione di un cavidotto
interrato di collegamento tra I'edificio della centrale e la cabina Enel esistente in prossimita del
fabbricato; il cavidotto avra lunghezza pari a circa 40 ml e sara realizzato come descritto negli elaborati
grafici allegati e secondo le prescrizioni previste dal capitolato tecnico di Enel Distribuzione, dal

momento che entrera a far parte della rete Enel prima della messa in esercizio dell'impianto.

2.2. Lotti operativi dell'opera

L'opera da eseguirsi puo essere suddivisa nei seguenti lotti operativi, intesi come ambiti di lavoro con
caratteristiche operative ed esecutive tra di loro diverse:

- opera di presa — scala di risalita

- condotta su strada sterrata

- condotta su strada asfaltata

- centrale di produzione

- cavidotto per il trasporto dell’'energia elettrica



2.3. Tempi di esecuzione delle opere

La cantierizzazione dell’'opera e fortemente legata ai tempi ed alle fasi esecutive delle varie opere. Nel
presente paragrafo si danno quindi indicazioni sulle successioni operative necessarie al cantiere per le
influenze che le varie attivita avranno I'una con l'altra; lo scopo € quello di poter comprendere i limiti
minimi di tempo indispensabili per la realizzazione della generalita dell’opera.

Criticita operative

Il progetto presenta alcuni aspetti operativi ai quali, in relazione alla natura dei luoghi ove si andra ad
operare, occorre presentare attenzione, sia per quanto concerne i fattori tecnici sia per quel che
riguarda i fattori ambientali. Si elencano di seguito gli elementi di maggiore interesse per lo sviluppo
della cantierizzazione dell’'opera.

ASPETTI POSITIVI

- L'accesso alle aree di cantiere e garantito da viabilita esistente e, ad eccezione della
realizzazione della condotta lungo la strada comunale, le aree di cantiere non interferiscono
con la viabilita stessa nel periodo di esecuzione dei lavori.

- L’opera di presa e collocata in corrispondenza di una briglia esistente, gia raggiungibile tramite
una pista esistente e non si riscontrano particolari problematiche tecniche legate alla sua
realizzazione.

- La centrale di produzione e progettata in corrispondenza di un edificio esistente sito lungo la
strada comunale, la cui area di pertinenza e direttamente accessibile tramite la strada stessa.

- | cantieri dell’'opera di presa e della centrale potranno essere concomitanti.

ELEMENTI DI CRITICITA

- Nel periodo invernale la zona & caratterizzata da freddo e neve persistente; condizioni che
potrebbero influenzare notevolmente la durata delle lavorazioni.

- Lazona e di particolare pregio paesaggistico e presenta una moderata affluenza di villeggianti
nel periodo estivo. Il transito dei mezzi potrebbe quindi creare qualche difficolta temporanea
alla regolare viabilita della zona.

- Per la posa della condotta lungo la strada comunale si dovra prevedere la temporanea
sospensione del traffico e pertanto dovra essere programmata nei periodi di minore flusso di

persone.

Nella valutazione dei tempi e dell’organizzazione delle opere si dovranno tenere in considerazione i
seguenti aspetti:

- Accessibilita ai residenti della frazione Valbella Superiore

- Affluenza turistica estiva della zona

- Sospensione stagionale dei lavori per freddo e ricopertura nevosa

- Aspetti legati al ciclo biologico dell’ittiofauna
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L'area geografica in cui sono previste le opere presenta dei periodi in cui, ragionevolmente, sara

impossibile procedere con le attivita per difficolta tecniche connesse alla bassa temperatura e/o alla

presenza di neve e ghiaccio, o alle criticita stagionali di piena del torrente.

L’analisi del sito induce quindi a prevedere dei livelli di criticita come da tabella seguente:

PERIODI DI OPERATIVITA’

PERIODI DI PREVEDIBILE
OPERATIVITA PER SITUAZIONI
AMBIENTALI

MESI DELL’ANNO

gen | feb | mar | apr | mag

giu

set | ott

lug | ago

nov

dic

IMPOSSIBILITA DI EFFETTUARE
LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI

Un altro aspetto di cui bisogna tener conto, per una corretta stesura del cronoprogramma dei lavori, e

il transito di terzi per le attivita umane della zona che non sono sospendibili e/o significativamente

influenzabili dalla presenza dei cantieri.

L’analisi qualitativa delle necessita & riportata nella seguente tabella.

CRITICITA DEL SETTORE

PRODOTTO DALLE ATTIVITA
ESTERNE

LIVELLO DI CRITICITA DEL TRAFFICO

MESI DELL’ANNO

gen | feb | mar | apr

mag

giu | lug | ago | set | ot

nov

dic

con blocco della sede stradale)

ALTO (preferibile evitare le lavorazioni

BASSO (possibilita di bloccare
completamente il traffico)

Nei periodi di maggior flusso di persone (i mesi estivi, in relazione alla vocazione turistica dei luoghi) €

sconsigliabile effettuare le lavorazioni per le quali € necessario procedere al blocco della strada, che

dovranno essere limitate ai periodi di minore afflusso, previa organizzazione delle attivita con il Comune

e informazione dei residenti, allerta delle autorita e organizzazione delle modalita di gestione di

eventuali emergenze.

Non tutte le lavorazioni potrebbero avere la stessa incidenza nei confronti del contesto.

Nella seguente tabella si identifica il livello di incidenza di ogni singolo lotto operativo nei confronti del

contesto esistente, soprattutto per quanto riguarda I'interferenza con attivita antropiche.

LOTTO OPERATIVO

LIVELLO DI INCIDENZA

CRITICITA

OPERA DI PRESA — SCALA DI
RISALITA

BASSQ: cantiere posto in zona
non soggetta ad attivita
antropiche

Non si riscontrano interferenze
significative con attivita
antropiche.

CONDOTTA SU STRADA
STERRATA

BASSQO: cantiere posto in zona
non soggetta ad attivita
antropiche

Non si riscontrano interferenze
significative con attivita
antropiche.




CONDOTTA SU STRADA
ASFALTATA

MEDIO: cantiere posto lungo
viabilita esistente senza possibilita
di individuazione di tracciati
alternativi.

Chiusura al traffico della strada
per la realizzazione delle
lavorazioni, in orari e giorni
prestabiliti, per un numero
significativo di giornate
consecutive; necessita di
coordinamento con enti locali e
preposti al soccorso, al fine di
garantire idonee condizioni di
sicurezza.

CENTRALE DI PRODUZIONE

BASSO: cantiere posto in zona
non soggetta ad attivita
antropiche

Nessuna

CAVIDOTTO PER IL TRASPORTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA

MEDIQ: cantiere posto lungo
viabilita esistente senza possibilita

Chiusura parziale della strada per
la realizzazione delle lavorazioni.

di individuazione di tracciati
alternativi.

Sulla base dei presupposti sopra enunciati relativi alle criticita operative ed ambientali fin d’ora rilevabili

si determinano i tempi esecutivi delle varie opere:

LOTTO TEMPI DI
OPERATIVO LAVORAZIONI ESECUZIONE
OPERA DI accesso e savanelle 3 mesi
PRESA - scavi per vasca di sedimentazione
E%ICSIXI_?T? scavi per pla.tea briglia . . .
getto fondazione vasca di sedimentazione
casseratura, armatura, getto e inghisaggio
maturazione cls
realizzazione scogliera
posizionamento paratoie e parti metalliche
CONDOTTA . . . A 1 mese
SU STRADA sgavo in sezpne ob.bllgata, posa condotta e collaudo giunti
STERRATA reinterro e sistemazione area
CONDOTTA scavo in sezione obbligata, posa condotta e collaudo giunti 3 mesi
SU STRADA reinterro e sistemazione area e rifacimento asfalto e guardrail
ASFALTATA
CENTRALE DI | demolizione strutture 6 mesi
PRODUZIONE realizzazione canale di scarico in c.a.
realizzaione opere in elevazione
posizonamneto turbina
realizzazione nuova copertura
sistemazioni opere interne e installazione infissi
opere elettromeccaniche
finiture
CAVIDOTTO scavo in sezione obbligata, posa cavidotto, posa cavo 1 settimana
PERIL reinterro e ripristino
TRASPORTO collegamento alla rete Enel Distribuzione
DELL’ENERGIA
ELETTRICA

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e stato ipotizzato il seguente cronoprogramma dei lavori,

ipotizzando che l'inizio dei lavori a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni possa avvenire nella

primavera del 2019.



LAVORAZIONI .2019 .
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
OPERA DI PRESA — SCALA DI
RISALITA

CONDOTTA SU STRADA
STERRATA

CONDOTTA SU STRADA
ASFALTATA

CENTRALE DI PRODUZIONE

CAVIDOTTO PER IL
TRASPORTO DELL’ENERGIA
ELETTRICA

Il cronoprogramma dei lavori tiene conto delle criticita precedentemente evidenziate e in particolare:
- e stata esclusa I'attivita nei periodi non idonei per condizioni metereologiche
- si e tenuto conto della posizione delle opere e della morfologia dei luoghi
- sono state considerate le maggiori esigenze di agevole percorribilita della strada comunale nel
periodo estivo, escludendo le lavorazioni che comportano il blocco della strada per i mesi di
luglio e agosto;
- si e tenuto conto dei cicli biologici delle specie acquatiche per le lavorazioni in alveo

- sono state considerate le interferenze tra le varie lavorazioni.

Per la definizione del cronoprogramma e nella successiva descrizione della cantierizzazione delle
opere sono state valutate le necessita operative ed organizzative di un simile cantiere rapportandole a
quelle che sono le caratteristiche organizzative medie delle imprese che normalmente partecipano a

simili appalti. Le tipologie di imprese prevedibili sono:

IMPRESA PRINCIPALE di tipo specializzato in opere di ingegneria civile
0 Organizzazione del cantiere
0 Adeguamenti viabilita

Scavi e rinterri

0

O Realizzazione opere in c.a.

0 Posa di tubazioni di grosso diametro
0

Posa di cavidotti

IMPRESA ELETTROMECCANICA

0 Posa ed allestimento delle apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche
IMPRESA MECCANICA

0 Realizzazione e posa di paratoie, paratie ed elementi metallici di controllo acque

0 Realizzazione e posa di elementi metallici di protezione ed arredo
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3. CANTIERIZZAZIONE

3.1. Opera di presa e scala dirisalita pesci

Caratteristiche del sito: I'opera di presa sara realizzata in corrispondenza di una briglia esistente; la

vasca di carico e il dissabbiatore saranno completamente interrati. Si ritiene pertanto che non
pregiudichino in maniera significativa I'aspetto paesaggistico e la fruibilita turistica dell’ambito.

La scala di risalita per i pesci, collocata in destra orografica, sara realizzata in opera adottando tutti gli
accorgimenti necessari a minimizzarne gli impatti.

Tipologia del cantiere: il cantiere dell'opera di presa, della vasca di carico e dissabbiatore, della scala

di risalita pesci si puo prefigurare come un cantiere di tipo fisso, quindi con apprestamenti e
organizzazioni che lo rendono indipendente e delimitato rispetto alle attivita esterne. Si dovra
prevedeme la recinzione e l'organizzazione interna con tutti gli apprestamenti igienico-sanitari
necessari al cantiere edile.

Cantierizzazione: I'opera di presa sara realizzata in corrispondenza della briglia esistente. In sinistra

orografica del Torrente Valbella si prevede il posizionamento della vasca di carico-dissabbiatore,

mentre in destra sara realizzata la scala di risalita per i pesci.

FOTOINSERIMENTO OPERA DI PRESA E SCALA DI RISALITA PESCI



L’'area di cantiere & direttamente accessibile tramite una pista esistente, utilizzata per I'accesso per la
verifica e manutenzione della briglia in corrispondenza della quale saranno realizzate le opere. La pista
esistente si innesta sulla strada comunale che percorre la Valbella.

Gli accessi al fondo degli scavi ed al greto avverranno direttamente nell’ambito del cantiere, con una
rampa provvisoria in materiale sciolto.

L’area sara delimitata e recintata.

Criticita realizzazione opera di presa e scala di risalita pesci: le principali criticita di realizzazione sono

legate alla realizzazione di manufatti in c.a. e opere provvisionali in alveo; a seguito degli interventi si
rende necessario provvedere ad adeguato ripristino della morfologia dell’alveo.

L’area dove si prevede di realizzare la vasca di carico/dissabbiatore si presenta a verde; al termine dei
lavori si provvedera al ripristino dello stato dei luoghi e all'inerbimento, come meglio descritto negli
elaborati progettuali.

L'ambito individuato a ridosso della briglia esistente e sufficiente ad ospitare i depositi e gli
apprestamenti necessari all'installazione del cantiere.

Le aree occupate dal cantiere sono sinteticamente riportate qui di seguito.

SINTESI DELLE OCCUPAZIONI DEL CANTIERE
DESCRIZIONE TIPO DI OCCUPAZIONE SUPERFICIE STIMATA NOTE
Movimentazione di Occupazione temporanea | 150 mq circa Ripristino della
materiale lungo il greto del | per realizzazione di morfologia dell’alveo
fiume canalizzazioni per al termine dei lavori

allontanamento delle

acque dalle opere

oggetto di lavorazione
Aree di cantiere in destra Occupazione temporanea | 100 mq circa Area ripristinata a fine
orografica — scala di risalita | in alveo per la lavori

realizzazione della scala

di risalita dei pesci
Area di cantiere in sinistra Area semipianeggiante 180 mq circa Ripristino e
orografica lungo la sponda sinistra, inerbimento a fine

in corrispondenza delle lavori

opere da realizzarsi

(vasca di carico-

dissabbiatore)
Depositi e apprestamenti di | Aree pianeggianti in 60 mq circa Ripristino e
cantiere sinistra orografica lungo la inerbimento a fine

pista di accesso lavori

Recupero ambientale delle aree oggetto di intervento: I'area e caratterizzata da vegetazione erbacea.

Il profilo del terreno tra il greto del torrente e il pendio soprastante sara ripristinato allo stato ante
operam; la zona non sara modificata in modo evidente dalle opere in progetto, che saranno realizzate

per quanto possibile interrate 0 comungue con mitigazioni visive appropriate.
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| movimenti terra saranno molto limitati; i materiali terrosi movimentati saranno in parte riutilizzati in sito
per sistemazioni e ripristini del profilo del terreno esistente, in parte allontanati dall’area di cantiere e
smaltiti a norma di legge.

Si prevede I'impiego delle aree strettamente indispensabili all’esecuzione delle lavorazioni, che
dovranno essere attentamente valutate con le imprese esecutrici prima della realizzazione delle opere,
in modo da minimizzare le superfici dell’area di cantiere, che in ogni caso al termine dei lavori dovranno

essere pulite e riportate nelle condizioni ante operam.

11



3.2. Condotta forzata

Caratteristiche del percorso: la condotta forzata si sviluppera a partire dall'opera di presa fino all'edificio

centrale, percorrendo la strada esistente al di sotto del piano stradale per un totale di 1800 metri circa.
A partire dalla vasca di carico per il primo tratto di lunghezza pari a circa 140 ml la condotta segue |l
tracciato della pista esistente, quindi prosegue lungo la strada comunale che dalla frazione Valbella
Inferiore conduce alla frazione Valbella Superiore.

Lo scavo avra profondita variabile, I'estradosso della nuova condotta risultera ad una quota almeno
pari a 1,00 m al di sotto del piano stradale. Al di sopra della condotta, mantenendo una distanza di
almeno 0,50 m, saranno collocate le due tubazioni a disposizione in PEAD corrugato ed il tritubo in
PEHD.

Tipologia del cantiere: il cantiere della condotta forzata si pud prefigurare come un cantiere di tipo

mobile ad ampia occupazione longitudinale, con possibilita di appoggio ai due campi base previsti per
I'opera di presa e la centrale, ove saranno disponibili gli apprestamenti di cantiere. Si prevede inoltre

I'apprestamento di un’area di cantiere lungo la strada, circa a meta del percorso.

FOTO AEREA CON INDICAZIONE DELLE TRE AREE DI CANTIERE
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Cantierizzazione: analizzando le condizioni del contesto locale in relazione alla cantierizzazione delle

opere si rende necessario adottare tutti gli accorgimenti volti limitare al massimo la durata del cantiere
per la posa della condotta, soprattutto per il tratto lungo la strada comunale (circa 1800 ml) dal
momento che la realizzazione delle opere comporta la temporanea chiusura della strada al traffico, in
orari € giornate predefinite.

Al fine di limitare le giornate di lavoro in questa fase di pud ipotizzare di utilizzare per lo scavo la
“‘catenaria”; questa soluzione comporta in ogni caso la completa chiusura della strada durante
I'esecuzione delle lavorazioni ma consente di limitare notevolmente i tempi di esecuzione della

lavorazione.

Esempio di esecuzione di scavo su sede stradale con catenaria

Il macchinario consente di realizzare fino al 100 ml di scavo al giorno. In relazione alla necessita di
procedere per tratti anche nella posa della condotta e delle criticita del contesto di intervento (necessita
di riapertura della strada al termine della giornata lavorativa, limitata disponibilita di aree di stoccaggio)
Si puo ipotizzare di procedere per tratti di 30 ml al giorno. La lavorazione di posa della condotta lungo
la strada comunale avra pertanto un tempo complessivo di 60 giornate lavorative, che corrispondono
a 12 settimane, dal momento che nei fine settimana si rende necessario evitare la chiusura al traffico
della strada.

La condotta sara realizzata in materiale plastico (vetroresina), che permettera iI montaggio della
condotta in maniera rapida ed efficace, riducendo i tempi complessivi di realizzazione della condotta
stessa e conseguentemente gli impatti legati alla fase di cantierizzazione delle opere; il diametro interno
della tubazione sara pari a 800 mm.

Nello stesso scavo realizzato per la posa della condotta saranno inserite due tubazioni passacavo in

PEAD corrugato, di diametro pari a 125 mm e al di sopra tritubo in PEHD.
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Lo scavo necessario per la posa della tubazione avra larghezza paria 1 m.

La catenaria, la cui larghezza di ingombro per la tipologia di scavo e dell’ordine dei 3 m, procedera con
lo scavo da monte verso valle, senza ostacolare il lavoro di posa vero e proprio della condotta.

Si precisa che I'emissione sonora del macchinario & assimilabile a quello dei macchinari impiegati per
la realizzazione degli scavi con tecnica tradizionale.

L'utilizzo della catenaria comportera i seguenti vantaggi:

- maggior produttivita con minore durata del cantiere e conseguente riduzione degli impatti
derivanti dalla realizzazione delle opere (minori quantitativi di carburante, minori emissioni in
atmosfera di gas di scarico, minore esposizione al rumore dei recettori nel contesto circostante,

»)

- gestione piu semplice e razionale dell'area di cantiere

- larghezza dello scavo pari ad un metro

- riduzione dei volumi di materiale movimentato e conseguente trasporto del materiale eccedente
il iempimento (si stima che i volumi di scavi e riporti per la posa della condotta lungo la strada
comunale si possano ridurre di circa il 40 % considerando la minore larghezza dello scavo)

- un minor livello di vibrazioni che preserva la stabilita di manufatti presenti nelle vicinanze

Per la posa del tratto di condotta lungo la pista sterrata esistente non si evidenziano aspetti significativi;
la condotta sara realizzata in vetroresina con diametro pari a 800 mm e sara posata con tecnica

tradizionale.

Sono previsti due apprestamenti principali di cantiere agli estremi del tracciato della condotta su strada
asfaltata, come identificati nella planimetria, per il deposito dei materiali e per l'installazione delle
baracche di cantiere.

Lungo il tracciato della condotta, in posizione sicura rispetto allo scavo realizzato, sono previsti depositi
temporanei di materiali di scavo da riutilizzare e di attrezzature necessari e per la posa della condotta
e dei cavidotti.

Al termine di ciascuna giornata lavorativa dovra essere ripristinata la percorribilita della strada. In
cantiere saranno sempre presenti piastre metalliche idonee a consentire la immediata copertura dello
scavo per ripristinare la percorribilita della strada in caso di emergenza; tale procedura sara

dettagliatamente descritta nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Criticita di cantierizzazione: le principali criticita per la cantierizzazione delle opere sono legate alle

interferenze con la viabilita locale. A livello esecutivo occorre prestare particolare attenzione alla

realizzazione degli attraversamenti dei rii delle Pisse, delle Lobbie e della Vecchia, dal momento che si
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tratta di lavorazioni in alveo; le aree di cantiere per lo stoccaggio saranno realizzate in aree attualmente
a verde che al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinate e inerbite.

L'innesto della condotta nell’edificio centrale avverra tramite la posa di un pezzo speciale sottostrada,
senza quindi comportare tempi di posa piu lunghi rispetto a quelli previsti per la restante porzione di
tubatura. Pertanto tutta le lavorazioni inerenti all’ultimo tratto di condotta potranno essere effettuate

dall'interno del fabbricato, senza intralciare la viabilita esistente.

SINTESI DELLE OCCUPAZIONI DEL CANTIERE

DESCRIZIONE TIPO DI OCCUPAZIONE SUPERFICIE STIMATA NOTE

Posa della condotta su Occupazione prowvisoria | 3.00 x 140.00= 420.00 Ripristino della

pista lato asse condotta (totale | mq morfologia dei luoghi
larghezza 3 m) e inerbimento a fine

lavori.

Posa della condotta su Occupazione prowvisoria | 2.00 x 1660.00= 3320.00 | Ripristino della

strada comunale asfaltata lato asse condotta (totale | mq percorribilita della
larghezza 2 m) strada al termine di

ciascuna giornata
lavorativa. Ripristino
del manto
bituminoso al termine
dei lavori di posa
della condotta.

Aree di deposito e Aree di cantiere a monte 100 mq circa Ripristino e
stoccaggio di materiali e (presso pista di accesso 500 mq circa inerbimento a fine
attrezzature all’opera di presa) e valle lavori

(presso centrale di
produzione) della
condotta. Spazi di
occupazione provvisoria
lungo la strada comunale

Recupero ambientale dei lavori: il tratto di sede stradale interessato dalla realizzazione delle opere sara

oggetto di ripristino del manto stradale esistente.

Per le altre aree di cantiere si prevede il ripristino della morfologia dei luoghi e relativo inerbimento.
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3.3. Centrale di produzione e cavidotto di consegna

Caratteristiche del sito: la centrale di produzione sara realizzata in corrispondenza di un edificio

esistente al momento inutilizzato, collocato lungo la strada comunale. L'edificio € attualmente
organizzato su due livelli; il livello superiore & direttamente accessibile dalla strada, quello inferiore,
collocato al di sotto del piano stradale, accessibile mediante una pista di accesso che dalla strada
conduce all’area pertinenziale. L’area di pertinenza dell’edificio si estende dalla strada al greto del

Torrente Valbella ed & attualmente a prato.

Tipologia del cantiere: il cantiere della centrale di produzione e condotta di restituzione si puo

prefigurare come un cantiere di tipo fisso, quindi con apprestamenti ed organizzazioni che lo rendano
indipendente e delimitato rispetto le attivita esterne. Si dovra prevederne la recinzione e
I'organizzazione interna con tutti gli apprestamenti igienico sanitari necessari al cantiere edile.

Cantierizzazione: I'area e facilmente raggiungibile tramite la SP 9 della Val Mastallone e quindi

percorrendo un breve tratto della Strada Comunale Valbella.

Per la realizzazione delle opere necessarie alla rifunzionalizzazione dell’edificio e del canale di scarico
si prevedono movimenti di terra molto limitati; I'area di cantiere al termine dei lavori sara riportata alle
condizioni ante operam.

L’'area sara inoltre impiegata come area di cantiere a servizio del cantiere della condotta lungo strada.

Criticita di cantierizzazione: I'edificio oggetto di intervento & direttamente affacciato alla viabilita

pubblica; occorre pertanto prestare particolare attenzione ad evitare eventuali interferenze con |l
normale transito dei veicoli. Per il posizionamento della turbina sara necessario prevedere la
temporanea chiusura della strada al traffico veicolare.

L’edificio affaccia su una propria area di pertinenza che va dalla strada fino al greto del torrente; le

superfici consentono pertanto I'organizzazione delle aree di lavorazione, di stoccaggio e per gli
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apprestamenti e i servizi di cantiere all’interno di un’area delimitata e recintata, non accessibile a terzi.
Al termine dei lavori le aree di cantiere dovranno essere ripristinate alla condizione ante operam. L’'area
di cantiere individuata sara impiegata anche come area di appoggio per la realizzazione della condotta.
Per la realizzazione del canale di restituzione si rende necessario intervenire in alveo; al termine dei
lavori sara necessario provvedere al ripristino della morfologia dell’alveo.

Il cavidotto di collegamento dell'impianto alla rete Enel sara realizzato lungo la viabilita esistente; si

ritiene che tale lavorazione presenti limitate interferenze con il traffico locale.

SINTESI DELLE OCCUPAZIONI DEL CANTIERE
DESCRIZIONE TIPO DI OCCUPAZIONE SUPERFICIE STIMATA NOTE
Centrale di produzione Occupazione definitiva 200 mq circa Ripristino e
con opera terminata inerbimento dell’area
di pertinenza a fine
lavori.
Canale di restituzione Occupazione definitiva 60 mq circa Il cantiere occupera
con opera terminata un’area di pertinenza
del fabbricato.
Ripristino e
inerbimento dell’area
a fine lavori.
Aree di deposito e Aree di cantiere di servizio | 200 mq circa Ripristino e
stoccaggio di materiali e anche per la posa della inerbimento a fine
attrezzature condotta lavori

Recupero ambientale dell’area interessata dal cantiere: la centrale e la sua opera di scarico vanno sono

ubicate un’area compresa tra il torrente e la Strada Comunale Valbella, in sinistra orografica del
Torrente Valbella. Non si prevedono modificazioni significative alla morfologia dei luoghi. Al termine dei
lavori dovranno essere previste idonee misure di ripristino dello stato dei luoghi, con inerbimento delle
superfici interessate dalla realizzazione delle opere e inserimento di mitigazioni visive per il canale di
restituzione.

Per quanto riguarda la realizzazione del cavidotto si provvedera al ripristino dello stato dei luoghi.
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4. INTERFERENZE CON LA VIABILITA PUBBLICA
Le lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere creeranno due tipologie di impatti nei confronti
delle attivita antropiche presenti nell’area, legati alle interferenze con la viabilita esistente:

- il primo e legato al maggiore traffico indotto dalle lavorazioni sulle infrastrutture viabilistiche di

avvicinamento all’area di cantiere;
- il secondo e I'impatto connesso alla chiusura della strada comunale per la realizzazione della
condotta forzata.

Ocecorre preliminarmente evidenziare che la strada comunale della Valbella costituisce I'unico accesso
allabitato di Valbella Superiore, che conta 5 abitanti residenti/domiciliati € un numero di persone
presenti nel periodo estivo pari a circa 20.
Nella frazione non sono presenti attivita commerciali, produttive o servizi; I'area presenta moderato
interesse dal punto di vista turistico.
Per quanto riguarda il maggior traffico indotto dalle lavorazioni si ritiene che si possano creare situazioni
di disagio limitatamente alle fasi di apprestamento delle aree di cantiere e di conferimento delle
principali forniture; tali lavorazioni dovranno essere organizzate nei periodi e nelle giornate di minor
flusso, evitando per quanto possibile i mesi di giugno e luglio.
La necessita di procedere alla chiusura della strada invece pone problematiche non sono in termini di
disagio per il traffico ma anche per quanto concerne la sicurezza e la gestione delle emergenze. La
Strada Comunale per Valbella costituisce I'unico percorso di accesso alla localita Valbella Superiore;
la chiusura della strada nel periodo di svolgimento delle lavorazioni comporta pertanto I'impossibilita
di raggiungere l'abitato, sia in caso di emergenza sanitaria che di incendio o altra emergenza.
Le operazioni di cantierizzazione dovranno essere pertanto organizzate in modo molto attento e
coordinate con il Comune di Cravagliana e gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Protezione
Civile, VVF, etc.).
Per le operazioni di scavo e posa della condotta si procedera per tratti; al fine di velocizzare le
operazioni di scavo e ridurre conseguentemente il numero di giornate di chiusura della strada, & stato
ipotizzato I'impiego di una “catenaria”; tale soluzione consentira anche di ridurre la larghezza dello
scavo che sara pari a circa 1 m.
Prima dell’esecuzione delle lavorazioni sara concordato con il Comune di Cravagliana il calendario
delle giornate e degli orari di chiusura della strada, per poterne dare adeguata diffusione sia alla
popolazione che agli enti preposti alla gestione delle emergenze.
Con gli enti preposti alla gestione delle emergenze dovra essere definita una procedura di intervento,
della quale dovra essere data idonea notizia alle imprese esecutrici dei lavori e ai fruitori della localita.
In cantiere dovra essere individuato un addetto alla gestione delle emergenze che dovra essere
immediatamente allertato, a seguito della chiamata al numero unico emergenze, perché metta in atto

la procedura per il ripristino della percorribilita della strada. Tale procedura, che dovra essere
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dettagliatamente descritta nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, consistera nella copertura dello
scavo con lastre metalliche carrabili e nello sgombero delle aree di cantiere dai materiali e dai mezzi
d’opera verso zone di sosta individuate con specifica planimetria lungo il percorso; si ritiene che le
operazioni sopra descritte richiedano un tempo pari a circa 20 minuti. Le tempistiche di ripristino della
percorribilita della carreggiata risultano compatibili con quelle di avvicinamento di un mezzo di
emergenza dalle proprie sedi (Varallo Sesia, Borgosesia).

Per emergenze sanitarie di elevata gravita potra essere richiesto I'intervento di Elisoccorso.

In fase di progettazione esecutiva e prima dell’avvio dei lavori dovranno essere dettagliate e definite le

procedure di emergenza sommariamente descritte sopra.
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5. ALLEGATI
Si allegano alla presente relazione planimetria delle aree di cantiere contenute nella Sintesi non tecnica

allegata all’'lstanza di autorizzazione Prot. 43506 del 24.12.2015.
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