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data presunta

lavorazioni e ) durata
inizio fine
1 |Organizzazione Allestimento cantiere,recinzione, realizzazione impianti, 1-set 11-set 10
cantiere baracche e servizi, viabilita di cantiere area della presa
2 |Condotta di Scavo, posa della condotta di adduzione 1° fase - picchetti 4
g . . . . \ 11-set 10-nov 60
adduzione 21, realizzazione pista di accesso all'area della presa
3 |Operadi Scavi il bacino di cari 11 21 10
v cavi presso il bacino di carico -set -set
4 |Operadi Realizzazione delle opere in c.a. del bacino sedimentatore e
derivazione di carico 21-set 11-ott 20
> |Operadi Rei degli i si i definitiva dei volumi 11 16 5
¢ AT einterro degli scavi sistemazione definitiva dei volumi -ott -ott
6 |Operad Compl dell i, rivestimenti 16 5 20
¢ AT ompletamento della struttura (serramenti, rivestimenti..) -ott -nov
7 |Interventi sulla Realizzazione della struttura della presa ed opera di
o 5-nov 25-nov 20
traversa derivazione
8 |Interventi sulla . . . e S
Realizzazione del passaggio artificiale ittiofauna e ripristino :
traversa . - . 25-nov 15-dic 20
area interessata dagli interventi
9 [Condotta di Scavo, posa della condotta di adduzione 2° fase - posa tra
adduzione pICChettl 21e37 10-nov 24-feb 106
10 [Organizzazione Allestimento cantiere, recinzione, realizzazione impianti, Lset 6-set 5
cantiere baracche e servizi, viabilita di cantiere area della centrale
11 S;SSZLZzazmne Posa di teleferica per condotta, centrale e restituzione 6-set 16-set 10
12 Condqtta di S.cavo, posa della condotta di adduzione 3° fase - posa tra 24-feb 15-mag 80
adduzione picchetti 37 e 41
13 |Area centrale e Scavi ledifici | 6 26 0
s N cavi presso l'edificio centrale 16-set —ott 4
14 |Area centrale e i ) gell . 26 di 5
e e Realizzazione delle opere in c.a. -ott 17-dic 5
15 |Area centrale e | gell o . . di
e e Completamento della struttura (serramenti, rivestimenti..) 17-dic 11-gen 25
16 |Area centrale e Imoiantisti fini 11 10-feb 30
restituzione mpiantistica e finiture -gen -e
17 |Area centrale e Posizi gell bi 10-feb 25-feb 1
e osizionamento della turbina -fe 5-fe 5
18 |Area centrale e Realizzazione allacc lla rete ENEL 25-feb 26 60
restituzione ealizzazione allacciamento alla rete 5-fe -apr
19 |Organizzazione Smantellamento cantiere e rimozione dei materiali in 25 anr 10-ma 15
cantiere esubero P §
20 CO;gzg:(zazazmne Opere a verde e pulizia dell'area interessata dai lavori 10-mag 15-mag 5
21 Areg ce_ntrale € Collaudo e messa in funzione dell'impianto 15-mag 25-mag 10
restituzione
Giornate lavorative complessive| 618
Durata in mesi del cantiere: 9 circa







