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ID ModaliiNome attivita Durata |Inizio Fine
attivita dicembre 2017 ‘ gennaio 2018 ‘ febbraio 2018 marzo 2018
(i) 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |31 |03 | 06 09 12 15 18 21| 24| 27300205 0812114 17 (20 23 26 01 04 07 |
1 % IMPIANTO IDROELETTRICO SABBIOLA
2 HE = Iter autorizzativo comprensivo di V.I.A., 200 g mar 20/10/15 mar 02/08/16
10/R e D.Lgs. 387/2003
3 = FASE 1 - ALLESTIMENTO OPERA DI 105g lun15/01/18 mar 12/06/18 o
PRESA
4 | = Preparazione pista ed accesso alveo 30g lun 15/01/18 ven 23/02/18 —A———
| =, Deviazione torrente 3g Ilun02/04/18 mer 04/04/18
= Realizzazione interventi su sponda 20g gio05/04/18 ven 04/05/18
destra
7 = Montaggi elettromeccanici presa 10g lun07/05/18 ven 18/05/18
8 = Rimozione Ture in alveo 2g lun21/05/18 mar22/05/18
9 =, Finiture opere di presa e rimozione  15g mer 23/05/18 mar 12/06/18
cantiere
10 =l::> FASE 2 - REALIZZAZIONE CONDOTTA 120 g lun15/01/18 mar 03/07/18 L
FORZATA
11 =, Predisposizione area di cantiere 5g lun15/01/18 ven 19/01/18 ﬁi
12 = Posa condotta forzata e sistemazioni 115g lun 22/01/18 mar 03/07/18
varie
13 = FASE 3 - REALIZZAZIONE CENTRALE 139 g mer 15/11/17 mar 05/06/18 >
14 = Allestimento cantiere 3g mer15/11/17 lun20/11/17
15 =, Realizzazione C.A. 71g lun20/11/17 1lun05/03/18
16 = Realizzazione copertura e 20g lun05/03/18 1lun02/04/18
rivestimenti
17 | <. Realizzazione canale di scarico 20g Iun02/04/18 Ilun30/04/18
18 = Montaggio macchina ed 10g mer02/05/18 mar 15/05/18
automazione
19 =, Realizzazione elettromeccanica e 5g mer16/05/18 mar22/05/18
collegamenti elettrici
20 = Finiture 10g mer 23/05/18 mar 05/06/18
21 = COLLAUDI 31g mer06/06/18 mer 18/07/18
22 = Collaudo elettromeccanica presa 1g mer13/06/18 mer 13/06/18
23 =, Collaudo condotta 1g mer04/07/18 mer04/07/18
24 = Collaudo connessione ENEL 1g mer06/06/18 mer 06/06/18
25 =, Collaudo genarale impianto 10g gio 05/07/18 mer 18/07/18
26 = RIPRISTINI AMBIENTALI 25g gio 19/07/18 gio 23/08/18
27 = Interventi di ripristino dei luoghi e 25g gio19/07/18 gio 23/08/18
reinverdimenti
28 o PIANO DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE
29 % MONITORAGGIO BIOCENOSI
ACQUATICHE
30 [E =l::> 6 PRELIEVI NEL PERIODO 44 g mar01/01/19 lun 04/03/19
GENNAIO-FEBBRAIO
31 [E % 6 PRELIEVI NEL PERIODO 45g lun01/07/19 lun 02/09/19
LUGLIO-AGOSTO
32 [ =l::> 6 PRELIEVI NEL PERIODO 43 g mer01/01/20 mar 03/03/20
GENNAIO-FEBBRAIO
33 [E % 6 PRELIEVI NEL PERIODO 43 g mer01/07/20 ven 28/08/20
LUGLIO-AGOSTO
34 % MONITORAGGIO DEL VERDE
(FREQUENZA ANNUALE)
35 =E:> 4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 254 g ven 24/08/18 ven 23/08/19
36 % 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 256 g lun 26/08/19 mer 26/08/20
37 =E:> MONITORAGGIO VISIVO 1 VOLTA 764 g ven 24/08/18 mar 24/08/21
ALL'ANNO
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