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Cronoprogramma lavori di realizzazione dell’impianto

La fase di cantiere é caratterizzata da una durata ridotta nel tempo, complessivamente inferiore
a 180 giorni.

Al fine di identificare gli impatti sono state individuate le principali attivita svolte durante la
fase di cantiere:

realizzazione pista perimetrale all’area di cantiere

realizzazione della recinzione e istallazione cantiere;

livellamento del terreno dove dovranno essere realizzate le cabine elettriche;
realizzazione sottofondo e platee prefabbricate;

posa nel terreno delle strutture portanti dei pannelli fotovoltaici: pali e tracker;

posa della struttura della cabina prefabbricata Enel e posa container;

installazione pannelli fotovoltaici;

esecuzione dei collegamenti elettrici interni all’area di intervento;

posizionamento delle apparecchiature elettriche ed inverter all’interno delle cabine e loro
collegamento alle linee

10. scavo e posa cavo MT per collegamento elettrico alla linea E-Distribuzione spa;

11. posizionamento delle apparecchiature di controllo e monitoraggio;

12. collaudo impianto.

13. messa a dimora del verde e delle opere di compensazione ambientale;
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Come indicato nel cronoprogramma allegato, la durata complessiva del cantiere si attestera
intorno alle 23 settimane.
In generale, considerato il periodo di tempo limitato, le attivita di cantiere determinano un
impatto pressoché impercettibile sulle componenti ambientali e paesistiche.
I mezzi di trasporto impiegati saranno:

— 40 bilici per moduli fotovoltaici

— 25 bilici per le strutture di sostegno

— 3 bilici per materiale e mezzi

Il passaggio dei mezzi prevede I’utilizzo della viabilita esistente: strada comunale Livorno
Ferraris- Borgo d’Ale e strada comunale affiancata al raccordo ferroviario Alta Velocita.

Non sono previsti trasporti eccezionali.

Gli automezzi incrementeranno in modo minimo e temporaneo il traffico veicolare nella
viabilita innanzi descritta.



CRONOPROGRAMMA

Lavorazioni

Settimane

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Realizzazione pista perimetrale all’area di cantiere

Realizzazione della recinzione e installazione cantiere

Livellamento del terreno dove dovranno essere realizzate le cabine elettriche

Posa nel terreno delle strutture portanti dei pannelli fotovoltaici: pali e tracker

Posa della struttura della cabina prefabbricata Enel e posa container

Installazione pannelli fotovoltaici

Esecuzione dei collegamenti elettrici interni all’area di intervento

Posizionamento delle apparecchiature elettriche ed inverter all’interno delle cabine e
loro collegamento alle linee

Scavo e posa cavo MT per collegamento elettrico alla linea E-Distribuzione spa

10

Posizionamento delle apparecchiature di controllo e monitoraggio

11

Realizzazione pista perimetrale all’area di cantiere

12

Collaudo impianto

13

Messa a dimora del verde e delle opere di compensazione ambientale




